

Uden, 4 februari 2025

Betreft: Rehabilitatie Hoogeloonsedijk, Vessem
Aan : Bewoners/gebruikers van dit pand

Geachte betrokkene,

Vanaf maandag 17 februari a.s. start in opdracht van de gemeente Eersel, VGB asfalt met de werkzaamheden aan de Hoogeloonsedijk te Vessem. Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende fasen.

Fase 1: Kabels en leidingen (17-2-2025 t/m 7-3-2025)

Tijdens deze fase blijft de Hoogeloonsedijk beperkt toegankelijk voor verkeer. In deze periode wordt er gewerkt aan de nutsvoorzieningen in de berm van de Hoogeloonsedijk. Oude leidingen worden vervangen. U kunt gebruik maken van de rijbaan en uw pand is via de gebruikelijke routes bereikbaar.

Fase 2: Rijbaan Hoogeloonsedijk (10-3-2025 t/m 4-4-2025)

Aan het einde van fase 1, wordt een deel van de asfaltverharding, gelegen tussen Vessemseweg en Hoogeloonsedijk 48, verwijderd. De volledige fundering van de rijbaan wordt vervangen. Het fietsverkeer Vessemseweg en de Meester de la Courtstraat, wordt m.b.v. een tijdelijke voorziening naar de overzijde geleid. Hoogeloonsedijk 48 blijft bereikbaar via de Molenveldweg (omleiding 1 & 2). Middels borden wordt het besteminsverkeer in deze richting geleid.

Wanneer dit eerste gedeelte is voorzien van een nieuwe puinfundering, wordt het gedeelte tussen Hoogeloonsedijk 48 en de gemeentegrens vervangen.

Na het aanbrengen van de funderingen, worden in deze fase 2 onderlagen asfalt aangebracht. Na het asfalteren worden er bermverstevingen d.m.v. een betonsloof en grasbetonblokken aan beide zijden van de weg aangebracht.

Tijdens het asfalteren en aanbrengen van de bermverstevingen (beide 1 dag) zal er geen verkeer op de Hoogeloonsedijk mogelijk zijn, de exacte data hiervan, worden tijdig doorgegeven

Fase 3: Kruising Vessemseweg – Hoogeloonsedijk. (31-3-2025 t/m 4-4-2025)

In fase 3 wordt de kruising Vessemseweg – Hoogeloonsedijk gedurende één week afgesloten. Verkeer over de kruising Vessemseweg-Hoogeloonsedijk is niet mogelijk en wordt omgeleid. Fietsverkeers wordt m.b.v. een tijdelijke voorziening naar de overzijde

geleid. Het asfalt op de kruising wordt vervangen en bermverstevingen worden
aangebracht.

Als de werkzaamheden aan de kruising gereed zijn, wordt deze opengesteld voor
verkeer. Na openstelling zullen er nog wat afrondende werkzaamheden plaatsvinden,
waar u nauwelijks hinder van zult ondervinden.

Fase 4: Asfaltdeklaag Hoogeloonsedijk 7-4-2025 t/m 2-5-2025

Na afronding van de werkzaamheden aan de kruising Vessemseweg, zullen de laatste
bestratingswerkzaamheden aan de Hoogeloonsedijk plaatsvinden. Aansluitend wordt er
op 1 dag de asfaltdeklaag aangebracht. Deze dag is er geen verkeer mogelijk op de
Hoogeloonsedijk. Na het aanbrengen van de asfaltdeklaag, vinden er nog afrondende
werkzaamheden plaats. Op uiterlijk 2 mei wordt de weg opengesteld voor alle verkeer.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

De werkzaamheden zijn met de nood- en hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en
politie besproken en afgestemd. In geval van nood kunnen hulpdiensten altijd bij uw
pand komen.

Veiligheidsinstructie

Blijf buiten het draaibereik van de machines en maak oogcontact
met de chauffeur en/of machinist. Dit is voor uw eigen veiligheid.

De situatie in en rond het werkvak verandert vaak.

Volg instructies van eventuele verkeersregelaars en borden op en houdt u aan de
gestelde maximumsnelheid.



Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met G.J. van
Oort, uitvoerder van VGB asfalt b.v. bereikbaar tijdens kantooruren op 0413-321390 of
neem contact op met de gemeente Eersel, T. van Doormaal op 0497-531300

Wij vragen u voor begrip en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

VGB asfalt b.v.